

茶源郷まつり

The Teatopia Festival

茶源郷まつり企画運営委員会
(6回目)

2013年7月3日

茶源郷まつり企画委員会

今日話したいこと

会場配置

スタッフ役割分担

スケジュール

予算

広報計画

- チラシ作成
 - 白黒 7/19町内✕切、7/22町内配布
 - カラー 7/17入稿 7/24印刷仕上り
 - 白黒 8月町内配布
 - カラーパンフA3 8/31原稿✕切 9/20印刷仕上り
 -
-

出店者募集計画(屋台村 & お茶)

- 募集要項 七月末×切
- 募集開始
 - 8/1～8/20(1次募集)
 - ～9/20 2次募集締め切り
 - ～9/30 出店者決定
- ※ フリーブースはもっと柔軟に対応
- ※ 出店者募集ユニットのスタッフ増強！

体験ブース計画

- 募集要項 七月末迄切
- 募集開始
8/1～9/30

お茶コン計画

- 募集要項 七月末×切
- 募集開始
8/1～

ダンス計画

- 7月 ダンスチーム組成
- 会場を踊りながら練り歩く
- ダンスチーム候補：小中学校

その他

会場配置案 体験ブースの配置場所

茶ガール

茶源郷まつりスタッフ名刺の作成

全体計画

8月1週までに

- 出店規約(去年版をMLにUP)
- 資材業者への見積り依頼

9月末

- 資材業者決定

9月1週までに

- 来場者アンケート


10月1日～末日

- 看板製作
- 挟みこみ作業

予算

2012年

120万



2013年

250万 (和東町)

200万 (京都府)

450万 (合計)

予定

7 / 16 (火) 20:00 ~

実行委員会

次回

7/26(金)20:00~22:00

商工会館